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El presente trabajo tiene como objetivo analizar la comparación de dos alternativas 
existentes del diseño de alcantarillado, que tendrán la misma función pero con diferentes 
aspectos de diseño y construcción.  
Asimismo, es común la construcción de sistemas de alcantarillados convencionales que 
de alguna manera ofrecen una solución racional al manejo de las aguas residuales; sin 
embargo en muchos de ellos no se ha considerado el tema de los costos, ya que al 
ejecutar un sistema convencional en un terreno accidentado, de difícil acceso, 
técnicamente imposible socialmente conflictivo y en ciudades en vía de desarrollo 
resulta ser muy costoso, ya que requiere de trabajos de mano de obra calificada, un 
mayor tiempo de construcción, dificultoso traslado de materiales, un mantenimiento del 
sistema engorroso y además una mayor destrucción de los recursos naturales. En este 
caso, este sistema podría considerarse como sistema diseñado con los más altos 
requerimientos de ingeniería en sitios que nunca serán usados en su eficiencia máxima.  
A raíz de todo ello es que se inicia la búsqueda de nuevas alternativas para dar 
soluciones prácticas y es aquí donde nace el concepto de alcantarillados de bajo costo 
denominados alcantarillados condominiales, que al igual que el primero permite la 
evacuación de las aguas residuales pero con presupuestos inferiores logrando de esta 
manera mayor inversión de las entidades del estado en programas de saneamiento para 
brindar más conexiones de alcantarillado a pobladores de bajos, medios y altos 











1.1 Marco situacional 
El AA.HH. Pamplona Alta, Sector Las Américas, es una de las zonas más pobladas del 
distrito de San Juan de Miraflores. Oficialmente se considera que sus hogares son de 
un estrato socioeconómico bajo, con deficiencias en su sistema educativo y con pocas 
expectativas para su desarrollo. 
En Pamplona Alta la mayoría de los pobladores son trabajadores dependientes: obreros 
y empleados. Así como también existen comerciantes y vendedores ambulantes. 
También hay un sector que se encuentra desocupado. Esto lleva a que los pobladores 
no puedan tener un ingreso económico que sustente sus necesidades básicas. 
Según el INEI, en Pamplona Alta más del 69.3% tiene hasta secundaria completa, 
siendo el grupo educativo más significativo, el 16.1% tiene educación superior no 
universitaria y el 14.6% tiene educación universitaria. 
El AA.HH. Pamplona Alta, Sector Las Américas, no cuenta con ningún servicio de agua 
y alcantarillado al no tener estos servicios, es reemplazado por medio de pozos ciegos 
ubicados en el interior de las viviendas y en algunos casos fuera de sus viviendas tienen 
letrinas y sin tomar las medidas de higiene adecuadas vienen ocasionando problemas 
de salud a la población. Es por eso la necesidad de contar con un servicio de 
alcantarillado que sea eficiente para mejorar las condiciones de vida de la población.  
 
1.2 Problema 
Elaborar una propuesta de Diseño del mejor sistema de alcantarillado desde el punto 
técnico y económico. 





Diseñar el sistema más adecuado para la Red de Alcantarillado en el AA.HH. Pamplona 
Alta Sector Las Américas en San Juan de Miraflores, seleccionándolo a partir de una 
comparación entre el sistema convencional y el condominial que resolverá los problemas 
de salud en dicha población. 
Objetivos específicos: 
- Estudio de los sistemas convencional y condominial.  
- Diseño del sistema de alcantarillado para el AA.HH. con las 2 metodologías. 
- Comparación técnico-económica de las propuestas. 
- Selección y diseño final de las propuestas seleccionadas 
          
1.4 Importancia 
Mediante la comparación de dos sistemas diferentes de alcantarillado se podrá 
seleccionar cuál es el mejor que se adopte a las condiciones técnicas y económicas de 
la zona de estudio, dando solución al problema de la evacuación de aguas servidas. 
           
1.5 Metodología 
- Toma de datos. 
- Diseño hidráulico de los dos sistemas. 
- Comparación técnico – económico. 
- Desarrollo al detalle de la propuesta seleccionada. 





DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
2.1 Localización y características generales 
El AA.HH. Pamplona Alta, Sector las Américas se encuentra en el distrito de San Juan 
de Miraflores provincia y departamento de lima, entre las coordenadas 8657800N y 
287450E se encuentra ubicado en la parte norte del distrito, en terrenos accidentados 
de los cerros del mismo nombre. Limita al oeste con el AA.HH virgen del Carmen, al 
norte con la asociación agropecuaria ciudad de Dios, al este con el AA.HH villa unión y 
al sur con la ampliación AA.HH 1ero de mayo (ver imagen 9 de la página 75). 
Algo que hay que señalar es que se caracteriza por la ocupación informal de áreas de 
fuerte pendiente, debido a la cadena de montañosas como parte de las estribaciones 
andinas estas áreas crecen de control y parámetros de ocupación, vulnerando las 
normas nacionales (reglamento nacional de edificaciones y otros) y estando al margen 
del conocimiento de las administraciones municipales. Surgió esta ampliación, pero con 
el correr del tiempo se fueron formalizando. 
 
2.2 Topografía, Geología, Geotecnia, Impacto ambiental 
Topografía 
El AA.HH. Pamplona Alta, Sector las Américas presenta pendientes regularmente 
suaves en la parte baja y en las partes altas son medianas y fuertes. (Ver Anexo Plano 
T-01). 
Geología 
En la zona estudiada y alrededores se han distinguido una secuencia de rocas 




Intrusivas, pertenecientes a la Super Unidad Patap (gabro–dioritas), del Cretáceo Medio 
y Superior y también a depósitos aluviales pleistocénicos, también depósitos coluviales 
y eólicos. Y se describen a continuación:  
a) Formación Pamplona.- Litológicamente está constituida por calizas grisáceas, en 
bancos delgados, alternando con lutitas limolíticas amarillo rojizas con niveles tobáceos 
y margas gris verdosas; muestran pliegues de arrastre y estructuras de sobrecarga; 
estas rocas se presentan anárquicamente fracturados y regularmente alteradas. 
b) Formación Atocongo.- conformada mayormente por calizas margosas en capas 
delgadas de 5 a 10 cm, laminadas, calizas afaníticas, fragmentos o skarm gris afaníticas, 
calizas metamorfizadas y areniscas, cuando están alteradas tiene un color ocre por las 
oxidaciones ferruginosas (limolitas). Estas calizas también se alternan con algunos 
derrames andesíticas. 
c) Superunidad Patap.-Está constituida por cuerpos de gabros y dioritas, las más 
antiguas del Batolito al lado occidental del mismo, con intervalos que pueden variar entre 
84 y 102 millones de años (Pitcher W. 1985). 
Geotecnia 
Trabajos de campo 
Con la finalidad de definir las características del subsuelo del área en estudio, se 
realizaron 4 calicatas o pozo a cielo abierto, distribuidos convenientemente en el área 
en estudio, con las siguientes distancias como se muestra a continuación en la tabla Nº1 
y los puntos están ubicados en el Anexo del Plano T-01. 
TABLA Nº1: Trabajo de campo de calicatas 
Calicata Progresiva (m) 
C-01 100 m 
C-02 200 m 
C-03 300 m 
C-04 400 m 
Fuente: 4 calicatas obtenidas en la obra aa.hh pamplona alta sector las américas 




Terminada la excavación de las calicatas y la extracción de las muestras representativas 
por estratos característicos, se procede a la descripción detallada de estos, por su color, 
forma y porcentaje presente de arenas, cantidad de finos, plasticidad, compresibilidad, 
entre sus principales características 
Ensayos de Laboratorio 
Los ensayos se realizaron en el Laboratorio de Mecánica de Suelos GEOSERV-SAC y 
en el   Laboratorio de la Universidad Nacional de Ingeniería- Facultad de Geología, 
Laboratorio de Espectrometría, de acuerdo a la siguiente relación: 
- Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D-422. 
- Límite Líquido ASTM D-423. 
- Límite Plástico ASTM D-424. 
- Contenido de Humedad ASTM D –2216 
Clasificación de Suelos 
Los suelos han sido clasificados de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de 
Suelos (SUCS), según se muestra en la siguiente tabla Nº2:              















1 C-01 100 m GP - NP 0.30-0.80 12.6 62.1 
2 C-02 300 m GP - NP 0.30-0.80 13.5 63.5 
3 C-03 400 m GP-GM - NP 0.60-1.00 61.9 7.9 
4 C-04 400 m GP-GM - NP 0.60-1.00 62.3 8.5 
Fuente: Los ensayos se realizaron en el laboratorio de la UNI- facultad de geología 
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Descripción del perfil estratigráfico 
En base a los trabajos de campo y ensayos de laboratorio se deduce la siguiente 
conformación: 
En general en las Calicatas C-1 y C-2 el suelo está conformado muy superficialmente 
por un suelo gravoso con partículas angulosas y suban gulosas tipo detritus producto 
del fracturamiento e intemperismo de la roca caliza, subyaciendo la Roca caliza. 
En general en la Calicata C-3 y C-4 el suelo está conformado por un suelo gravoso 
arenoso con limos, de color beige, con partículas subangulosas y angulosas de tamaños 
variables en buen porcentaje con presencia de fragmentos de roca, subyaciendo la roca 
caliza hacia el fondo de la excavación, con profundidades variables entre 0.60 y 1.00m 
Impacto ambiental 
A continuación se describirán los impactos ambientales negativos y positivos, que se 
producirán durante la fase de: estudios, construcción y funcionamiento del Sistema de 
Alcantarillado ya sea convencional o condominial. 
Impactos Positivos 
Durante  la  etapa  de  construcción,  se  puede  tomar  en  cuenta  que  se generarán 
empleos en la zona. Esto elevará el nivel económico, siempre y cuando los trabajadores 
contratados sean de la zona.  
Cuando el proyecto entre en funcionamiento los impactos positivos serán obvios.  
En primer lugar, se elevará el nivel de salud al eliminar la posibilidad de generación de 
enfermedades. Además, se brinda de un servicio básico a todos los pobladores del 
AA.HH. Pamplona Alta, Sector las Américas, lo que aumentará la rentabilidad en sus 
casas.  
Impactos Negativos 
Durante la fase de construcción se debe tomar en cuenta que al momento de colocar 
las Cinta señalizadoras en el área de las zanjas para prevenir accidentes. 
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Ruido por el uso de equipo mecánico; control del mantenimiento de los equipos a 
emplearse 
Derrames de lechada de concreto. Uso de mezcladoras y transporte adecuado 
Eliminación del desmonte en el plazo establecido que corresponde a los materiales 
sobrantes, llevándola a un Relleno autorizado. Evitar el ingreso de materiales no 
selectos a la zanja, acumulando el material a una distancia prudente del borde, o 
colocando tablones de contención. 
Desplazar el material desmonte en volúmenes moderados. 
Descargar el material directamente en la tolva de los volquetes y colocar un protector en 
el camión para evitar derrame por el viento. 
 
2.3 Condiciones climáticas 
La ubicación geográfica del AA.HH. Pamplona Alta, Sector las Américas corresponde a 
la región climática tropical; sin embargo, la presencia de la corriente fría de Humboldt y 
la Cordillera de los Andes, determina que estas condiciones climáticas varíen a 
subtropicales, presentando ambientes desérticos, áridos y semiáridos 
Temperatura. 
El promedio anual de temperatura es de 18,5 °C, con variaciones promedios mensuales. 
Es importante mencionar que durante la ocurrencia de fenómenos de El Niño, la 
temperatura promedio anual puede alcanzar los 22.84 °C, elevando los promedios 
mensuales a 18 y 27.1 °C según el mes. 
Humedad Relativa Máxima 
La humedad relativa máxima se mantiene entre el 70% y 87%, y es mayor en los meses 
de invierno.  Este parámetro adquiere mayor registro en las zonas más cercanas a los 




El promedio anual de nubosidad es de 6/8, el cual puede considerarse alto ya que cubre 
un 75% del cielo. La ocurrencia de la nubosidad está estrechamente vinculada con el 
proceso de inversión térmica que contribuye a saturar de humedad la atmósfera en 
invierno. La evaporación total anual es de1, 028.6 mm, que está en estrecha relación 
con la temperatura, pues la intensidad de ésta refleja la mayor o menor radiación calórica 
del suelo, la cual se manifiesta a través de la gasificación de la humedad retenida. 
Vientos 
En el área de estudio se registran como vientos predominantes los procedentes del 
Oeste, que alcanzan una velocidad promedio anual de 6.4 Km/h aproximadamente, que 
de acuerdo a la escala de Beaufort se clasifican como "Brisa Débil”. Estos vientos son 
más intensos en los meses de octubre a marzo. 
2.4  Condiciones de la población 
En el AA.HH. Pamplona Alta, Sector Las Américas el 25% solo tiene sus casas hechas 
de albañilería confinada y el 75% tiene sus casas con maderas y esteras. 
En el AA.HH. Pamplona Alta, Sector Las Américas, los hombres que trabajan el 35,7% 
trabajan como albañiles, el 21,9% como conductores de vehículos de motor, el 16,5% 
dedicado al comercio al por menor, el 16,2% como vendedores ambulantes, y el 9.7% 
están desocupados entre los principales. 
La situación de vulnerabilidad de la jefa de hogar mujer sin cónyuge de estos hogares 
se acrecienta, al determinarse que el 89,0% de estos hogares tienen como miembros a 
personas que no generan ningún tipo de ingresos, pues no se encuentran trabajando, y 
solamente el 11,0% tienen al menos a un miembro que se encuentra trabajando. 
Como conclusión podemos señalar que existe un alto número de pobladores en 
situación de pobreza y una no despreciable cantidad de pobreza extrema. Además los 
grupos de riesgo están focalizados y requieren de ayuda para remontar esta situación 
que puede agravarse ya que, a medida que crece la población y las brechas sociales se 





PARÁMETROS DE DISEÑO 
3.1 Población futura 
Se muestra a continuación en la siguiente tabla Nº3 los datos poblaciones de los 
siguientes años recogidos por la fuente del INEI 







Fuente: Datos obtenidos del INEI 
          Proyecciones: 
          Para la proyección se tomó en cuenta:   
1. población pequeña: 1266 
2. proyección poblacional a 20 años: año de proyección: 2034  
3. año base para el inicio de los cálculos 
 
Método aritmético 
A continuación mediante el siguiente método se halla la población final al     2034 con la 
formula Nº1 los resultados se muestran en la tabla Nº4  
)( titfrPaPf 
    …………………………(1) 
Pf: población futura 
Pa: población inicial 
r: tasa de crecimiento 
tf`-ti: Tiempo en años comprendido entre Pf y Pa 
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TABLA Nº4: Método aritmético 
AÑO POBLACIÓN ri TASA PROMEDIO 
DE   
CRECIMIENTO 
1993 29 50.75  
1997 232   
    
2000 405 57.67 57.67 
2005 704 59.8  
    
2014 1266 62.4  
Fuente: Propia 
 Pf2034= 2419.31 
Método de interés simple 
A continuación mediante el siguiente método se halla la población final al     2034 con la 
formula Nº2 los resultados se muestran en la tabla Nº5 
 )(1 titfrPaPf     ………………………. (2)  
 
TABLA Nº5: Método de interés simple 
AÑO POBLACION ri TASA PROMEDIO 
DE   CRECIMIENTO 
1993 29 1.75  
1997 232   
    
2000 405 0.25 0.56 
2005 704 0.15  
    






A continuación mediante el siguiente método se halla la población final al     2034 con la 
formula Nº3 los resultados se muestran en la tabla Nº6 
)(* titfrPaPf  ……………………………(3) 
TABLA Nº6: Método geométrico 
AÑO POBLACIÓN ri TASA PROMEDIO 
DE   
CRECIMIENTO 
1993 29 1.6818  
1997 232   
    
2000 405 1.2041 1.2675 
2005 704 1.1169  




Método mínimos cuadrados 
A continuación mediante el siguiente método se halla la población final al     2034 con la 
formula Nº4, 5, y 6 los resultados se muestran en la tabla Nº7 
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TABLA Nº7: Método de mínimos cuadrados 
           AÑO x  POBLACIÓN Y X *Y X2 
1993 1 29 29 1 
1997 2 232 464 4 
2000 3 405 1215 9 
2005 4 704 2816 16 
2014 5 1266 6330 25 
Fuente: Propia 
 
∑X= 15.00     n=5 
∑Y= 2,636.00    a= 294.60 






Método de incrementos variables 
A continuación mediante el siguiente método se halla la población final al     2034 con la 
formula Nº7 los resultados se muestran en la tabla Nº8 












TABLA Nº8: Método de incrementos variables 
AÑO X POBLACIÓN 
Y 
PI PI´ 
1993 29 ------ ------- 
1997 232 203 -------- 
2000 405 173 -30 
2005 704 299 126 
2014 1266 562 263 






A continuación mediante la siguiente tabla Nº9 se hace la comparación de población y 
proyecciones al 2034 
 
TABLA Nº9: Comparación de población y proyecciones al 2034 






2014 1266 1266 1266 1266 1266 
2034 2,419.31 15,413.02 145,108.31 5,535.40 2,862.00 
Fuente: Propia 
 
A continuación se observa la comparación de población al 2034 en el siguiente grafico 
Nº1 
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De acuerdo al gráfico de comparaciones las proyecciones más cercanas a los datos 
actuales son el método aritmético, mínimos cuadrados y de incrementos variables por 
tanto de ellos sacamos un promedio 
Población promedio al 2034 = 3,606 
3.2 Tasa de crecimiento de la población 
Método Aritmético 
A continuación mediante el siguiente método se halla la tasa de crecimiento de la 
población desde el año 1993 al 2014 con la formula Nº8 los resultados se muestran en 

























































                                      ………..........(8)            
TABLA Nº10: Tasa de crecimiento del método aritmético 
Año Población t(i+1) - t(i) 
P(i+1) - 
P(i) r 
1993 29 4.0 203 50.8 
1997 232 3.0 173 57.7 
2000 405 5.0 299 59.8 
2005 704 9.0 562 62.4 
2014 1266 - - - 
Fuente: Propia 
 
Método de Interés Simple 
A continuación mediante el siguiente método se halla la tasa de crecimiento de la 
población desde el año 1993 al 2014 con la formula Nº9 los resultados se muestran en 
la tabla Nº11 
 
                                   ………….. (9)    
 
TABLA Nº11: Tasa de crecimiento del método de interés simple 
Año Población t(i+1) - t(i) 
P(i+1) - 
P(i) r 
1993 29 4 203 1.750 
1997 232 3 173 0.249 
2000 405 5 299 0.148 
2005 704 9 562 0.089 




















A continuación mediante el siguiente método se halla la tasa de crecimiento de la 
población desde el año 1993 al 2014 con la formula Nº10 los resultados se muestran en 
la tabla Nº12 
 
                                    ……………………(10)            
TABLA Nº12: Tasa de crecimiento del método geométrico 
Año Población Pi+1 / Pi ti+1 / ti r 
1993 29 8.000 4 1.682 
1997 232 1.746 3 1.204 
2000 405 1.738 5 1.117 
2005 704 1.798 9 1.067 
2014 1266 - - - 
Fuente: Propia 
 
3.3 Dotación por categoría de usuario 
LA POBLACIÓN DE DISEÑO ES: 
Del gráfico Nº1 de la página 17  se halló la población al 2034 y que es: 
Pd =  3606  hab 
( 3606 < 10,000 hab ) → Población Pequeña 
Población servida (Ps): 
Ps= 0.8 x Pd ………(11) 
Ps= 2885 hab. 






r   1 1
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Pns= 721 hab. 
3.4  Caudales de diseño 
Caudal promedio 
Qp= Ps x Dot + Pns x Dot …………………… (13) 
                 86400 
Qp= 5.26 (lt/seg) 
 
 Caudal máximo diario 
 Qmd=Qp x k1………………….. (14)         K1=1.3 
Qmd= 6.84 (lt/seg) 
 
 Caudal máximo horario 
 Qmh=Qp x k2………………….. (15)         K2=2.6 
Qmh= 13.68 (lt/seg) 
 
Caudal máximo maximorum 
Qmm=Qp x k1 x k2………………….. (16) 
Qmh= 17.78 (lt/seg) 
 
 




DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO 
4.1 Sistema de alcantarillado convencional 
Los sistemas convencionales de alcantarillado son el método más popular para la 
recolección y conducción de las aguas residuales. Está constituido por redes colectoras 
que son construidas, generalmente, en la parte central de calles y avenidas e instaladas 
en pendiente, permitiendo que se establezca un flujo por gravedad desde las viviendas 
hasta la planta de tratamiento (véase imagen Nº1 de la pág.22).  
Otro componente de este sistema son las conexiones domiciliarias que se conecta con 
la red de desagüe de las viviendas, con la finalidad de transportar las aguas residuales 
desde ellas a las alcantarillas más cercanas (véase imagen Nº 2 de la pág.23).  
El componente complementario más importante son los buzones de inspección, que se 
ubican principalmente en la intersección de colectores, en el comienzo de todo colector 
y en los tramos rectos de colectores a una distancia hasta de 250 m. La principal función 
de estas cámaras es la limpieza de los colectores para evitar su obstrucción.  
Los colectores son generalmente de 200 mm o mayor, y son normalmente instalados a 
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IMAGEN Nº2: Conexión domiciliaria del sistema convencional 
 
Fuente: Especificaciones técnicas para la ejecución de obras de Sedapal 




IMAGEN Nº3: Buzones de inspección 
 





4.2   Sistema de alcantarillado condominial 
El sistema de alcantarillado condominial se origina en Brasil en la década de los años 
80 como una alternativa de menor costo al sistema convencional. Las características 
básicas de este sistema son las siguientes: 
 Los colectores frecuentemente son tendidos interiormente a las viviendas, partiendo de las 
instalaciones sanitarias del lote, siguiendo el recorrido más favorable de acuerdo a la pendiente 
del terreno y evitando excavaciones profundas. Las redes también podrán ser trazadas 
exteriormente a las viviendas, a través de jardines y veredas, de 0 a 50 cm al límite de la 
propiedad como en el alcantarillado simplificado. De esta manera es posible obtener ahorros 
sustanciales en cuanto a la longitud, el diámetro y la profundidad de las tuberías empleadas.  
 El trazado de las redes deberán hacerse siguiendo el criterio de servir a bloques urbanos vistos 
como una sola unidad, en lugar de servir a lotes de manera individual. Al conjunto de lotes 
que funcionan como unidad de servicio se le denomina “condominio” y se le define como el 
grupo de lotes (manzana) que es atendido por una misma red o tubería condominial (véase 
Imagen Nº4 de la pag.26). Cada manzana es considerada como si fuera la proyección 
horizontal de un edificio. De esta manera, las redes condominiales dentro de una cuadra se 
construyen a lo largo de las propiedades privadas de sucesivas (lotes) con el permiso de los 
propietarios.  
 Este sistema es aplicable tanto a áreas planas como no planas.  
 Los elementos de inspección y mantenimiento de redes son sencillos y de bajo costo de 
construcción.  
 Para adoptar el modelo condominial es importante e imprescindible integrar el trabajo social 
y la participación comunitaria con los aspectos técnicos de ingeniería y diseño. El diseño 
definitivo del sistema se elaborará luego de la participación de la comunidad beneficiaria. El 
diseño preliminar será solamente referencial con los elementos necesarios para la definición 
de los metrados principales y los correspondientes presupuestos para la contratación de las 
obras.  
 El modelo condominial implica, por lo tanto, un enfoque global no sólo respecto del diseño 
de ingeniería y su puesta en funcionamiento, sino también desde el punto de vista de la 
participación comunitaria o intervención social en todas las fases del proceso así como en la 
24 
 
adquisición de conocimientos por los usuarios a través de la educación sanitaria y ambiental. 
Al involucrar al usuario en todo el proceso -planificación y diseño, construcción y 
mantenimiento de las redes- es posible lograr una reducción aun mayor de los costos.  
Las aguas residuales recolectadas y transportadas por las redes condominiales serán 
descargadas a una red principal, la cual podrá ser diseñada bajo los criterios de una red 
convencional.  
 
IMAGEN Nº4: Sistema de alcantarillado condominial 
 





COMPARACIÓN DE PRESUPUESTOS, ANÁLISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS, ANÁLISIS DE TIEMPO 
YCRONOGRAMAS DE LOS SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y 
CONDOMINIAL 
5.1 Presupuestos y cronogramas comparativos de los sistemas de    
alcantarillado 
Se muestra a continuación el presupuesto general Nº1 de la red de alcantarillado y 
conexiones domiciliarias del sistema convencional del aa.hh Pamplona alta, sector las 
Américas   
PRESUPUESTO Nº1 
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 
01 OBRAS PROVISIONALES       12,453.26 
01.01    OFICINAS,ALMACEN Y GUARDIANIA glb 1.00 2,500.00 2,500.00 
01.02    CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x7.20m und 1.00 2,162.46 2,162.46 
01.03    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 1,200.00 1,200.00 
01.04    SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 2,890.00 2,890.00 
01.05    ALQUILER DE BAÑO QUIMICO DE OBRA (DISAL) mes 7.50 493.44 3,700.80 
02 BUZON DE INSPECCION      147,978.22 
02.01    LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 129.68 3.17 411.09 
02.02    TRAZO Y REPLANTEO m2 129.68 2.21 286.59 
02.03 
   EXCAVACION DE ZANJAS DE BUZON EN TERRENO 
SEMIROCOSO 
m3 174.90 190.48 33,314.95 
02.04    SOLADO DE BUZON m2 129.68 44.74 5,801.88 
02.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZON m2 595.34 31.81 18,937.77 
02.06    CONCRETO DE BUZON f'c=210 kg/cm2 m3 55.39 404.58 22,409.69 
02.07 
   CONSTRUCCION DE TECHO,MARCO Y TAPA DE 
BUZON 
m2 129.68 444.96 57,702.41 
02.08 
   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DE 
DESMONTE (DISTANCIA MAX=25KM) 
m3 236.11 38.60 9,113.85 
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03 RED DE ALCANTARILLADO       405,525.31 
03.01    TRABAJOS PRELIMINARES       
                      
7,794.33 
03.01.01       LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 1,448.76 3.17 4,592.57 
03.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 1,448.76 2.21 3,201.76 
03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS       
            
397,730.98 
03.02.01 
      EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO 
SEMIROCOSO 
m3 1,448.76 190.48 275,959.80 
03.02.02       REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SEMIROCOSO m2 1,448.76 3.66 5,302.46 
03.02.03       CAMA DE APOYO EN TERRENO SEMIROCOSO m2 1,448.76 2.21 3,201.76 
03.02.04 
      RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE 
PRESTAMO 
m3 1,159.01 32.59 37,772.07 
03.02.05 
      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DE 
DESMONTE (DISTANCIA MAX=25KM) 
m3 1,953.81 38.60 75,494.88 
04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS       405,888.22 
04.01 
   SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 200 
mm 
m 1,810.95 191.57 346,923.69 
 
04.02 
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05 RED DE CONEXIONES DOMICILIARIAS       106,310.58 
05.01    TRABAJOS PRELIMINARES       2,043.32 
05.01.01       LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 379.80 3.17 1,203.97 
05.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 379.80 2.21 839.36 
05.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS       104,267.25 
05.02.01 
      EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO 
SEMIROCOSO 




05.02.03       CAMA DE APOYO EN TERRENO SEMIROCOSO m2 379.80 2.21 839.36 
05.02.04 
      RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE 
PRESTAMO 
m3 303.84 32.59 9,902.15 
05.02.05 
      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DE 
DESMONTE (DISTANCIA MAX=25KM) 
m3 512.73 38.60 19,791.38 
06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS       149,204.71 
06.01    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 160mm m 633.00 163.46 103,470.18 
06.02 
   SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO 
SIMPLE 
und 211.00 110.87 23,393.57 
06.03    PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA m 633.00 16.28 10,305.24 
06.04    PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA TAPADA m 633.00 16.28 10,305.24 
06.05    EMPALME A TUBERIA EXISTENTE und 4.00 432.62 1,730.48 
      
 
COSTO DIRECTO       1,227,360.30 
GASTOS GENERALES 15%       184,104.05 
UTILIDADES 10%       122,736.03 
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SUBTOTAL        1,534,200.38 
IGV 18%       276,156.07 
TOTAL DEL PRESUPUESTO       1,810,356.45 
Se muestra a continuación el presupuesto general Nº2 de la red de alcantarillado y 
conexiones domiciliarias del sistema condominial del aa.hh Pamplona alta, sector las 
Américas   
                                                           PRESUPUESTO Nº2 




01 OBRAS PROVISIONALES                   10,972.94 
01.01    OFICINAS,ALMACEN Y GUARDIANIA glb 1.00 2,500.00 2,500.00 
01.02    CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x7.20m und 1.00 2,162.46 2,162.46 
01.03    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 1,200.00 1,200.00 
01.04    SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 2,890.00 2,890.00 
01.05    ALQUILER DE BAÑO QUIMICO DE OBRA (DISAL) mes 4.50 493.44 2,220.48 
02 BUZON DE INSPECCION                 92,020.79 
02.01    LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 85.25 3.17 270.24 
02.02    TRAZO Y REPLANTEO m2 85.25 2.21 188.40 
 
02.03 
                                                          












                                                                              









02.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZON m2 388.10 31.81 12,345.46 
02.06    CONCRETO DE BUZON f'c=210 kg/cm2 m3 20.41 404.58 8,257.07 
02.07 
   CONSTRUCCION DE TECHO,MARCO Y TAPA DE 
BUZON 
m2 85.25 444.96 37,932.84 
02.08 
   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DE 
DESMONTE (DISTANCIA MAX=25KM) 
m3 162.57 38.60 6,275.09 
03 RED DE ALCANTARILLADO                197,360.35 
03.01    TRABAJOS PRELIMINARES      3,793.33 
03.01.01       LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 705.08 3.17 2,235.10 
03.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 705.08 2.21 1,558.23 
03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS      193,567.02 
03.02.01 
      EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO 
SEMIROCOSO 
m3 705.08 190.48 134,303.64 
03.02.03       CAMA DE APOYO EN TERRENO SEMIROCOSO m2 705.08 2.21 1,558.23 
03.02.04 
      RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE 
PRESTAMO 
m3 564.06 32.59 18,382.85 
03.02.05 
      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DE 
DESMONTE (DISTANCIA MAX=25KM) 
m3 951.86 38.60 36,741.72 




   SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 160 
mm 
m 881.35 131.07 168,840.22 
04.02 
   PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA 
ABIERTA 
m 881.35 16.28 14,348.38 
04.03 
   PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA 
TAPADA 
m 881.35 16.28 14,348.38 
05 RED DE CONEXIONES DOMICILIARIAS      51,770.21 
05.01    TRABAJOS PRELIMINARES      1,977.69 
05.01.01       LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 367.60 3.17 1,165.29 
05.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 367.60 2.21 812.40 
05.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS      49,792.52 
05.02.01 
      EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO 
SEMIROCOSO 
m3 183.80 190.48 35,010.22 
05.02.02 
      REFINE Y NIVELACION EN TERRENO 
SEMIROCOSO 
m2 367.60 3.66 1,345.42 
05.02.03       CAMA DE APOYO EN TERRENO SEMIROCOSO m2 367.60 2.21 812.40 
05.02.04       RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 147.04 20.72 3,046.67 
05.02.05 
      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DE 
DESMONTE (DISTANCIA MAX=25KM) 
m3 248.13 38.60 9,577.82 
06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS      117,942.17 
06.01 
   SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 
110mm 
m 919.00 51.07 46,933.33 
06.02 
   SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA 
CONDOMINIAL 
und 211.00 186.52 39,355.72 
06.03 
   PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA 
ABIERTA 
m 919.00 11.30 14,961.32 
06.04 
   PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA 
TAPADA 
m 919.00 11.30 14,961.32 
06.05    EMPALME A TUBERIA EXISTENTE und 4.00 432.62 1,730.48 
 COSTO DIRECTO       667,603.44 
 GASTOS GENERALES 15%       100,140.52 
 UTILIDADES 10%       66,760.34 
 SUBTOTAL        834,504.30 
 IGV 18%       150,210.77 
 TOTAL DEL PRESUPUESTO       984,715.08 
 
 
5.2 Análisis de precios unitarios mediante presupuestos comparativos 
Se muestra a continuación los análisis de precios unitarios de cada partida del 
presupuesto Nº1 de la red de alcantarillado y conexiones domiciliarias del sistema 




                             
        S10                    Página : 1  
                             
                             
Análisis de precios unitarios  
                             
Presupuesto  0203020   RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CONVENCIONAL  
                             
Subpresupuesto  001   INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto 05/06/2014  
                             
Partida   01.01 OFICINAS,ALMACEN Y GUARDIANIA  
                               
(001)01.01  
Rendimiento glb/DIA   MO.    EQ.    Costo unitario directo por : glb 2,500.00  
                               
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
    
     Subcontratos              
                               
0400010003 OFICINA,ALAMACEN Y GUARDIANIA glb  1.0000      2,500.00  2,500.00  
                                                    2,500.00  
                             
Partida   01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x7.20m  
                               
(001)01.02  
Rendimiento und/DIA   MO. 1.0000 EQ.  1.0000 Costo unitario directo por : und 2,162.46  
                               
                               
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
    
     Mano de Obra              
                               
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 1.6000 19.00  30.40  
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 17.27  138.16  
0101010005 PEON hh 4.0000 32.0000 13.19  422.08  
                                                    590.64  
        Materiales                        
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.8500 5.40  4.59  
0207030001 HORMIGON m3  0.3600 35.60  12.82  
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0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  1.0500 14.80  15.54  
0218020002 PERNO HEXAGONAL 5/8" X 10" CON TUERCA und  15.0000 4.20  63.00  
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2  70.0000 4.90  343.00  
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO STANDAR gal  0.2500 31.50  7.88  
0254010002 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO m2  25.9200 41.80  1,083.46  
0271050139 ARANDELA  DE 5/8" und  15.0000 0.80  12.00  
                                                    1,542.29  
     Equipos              
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 590.64  29.53  
                                                    29.53  
                             
Partida   01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS  



























Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
    
     Materiales              
                               
02902400010029 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUPOS glb  1.0000 1,200.00  1,200.00  
                                                    1,200.00  
                             
Partida   01.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD  
                               
(001)01.04  
Rendimiento glb/DIA   MO. 1.0000 EQ.  1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,890.00  
                               
                               
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
    
     Materiales              
                               
0210030003 MALLA  NARANJA 50yd x1mt rll  10.0000 45.00  450.00  
02410500010002 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA rll  6.0000 50.00  300.00  
02630100010004 POSTE DE SEÑALIZACION DE CONCRETO Y MADERA und  100.0000 13.00  1,300.00  
0267110004 SEÑALES DE OBLIGACION, PREVENCION, PROHIBICION E 
INFORMACION SURTIDA 
und  6.0000 40.00  240.00  
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02671100040001 SEÑALES INTERNAS Y EXTERNAS est  6.0000 40.00  240.00  
02671100040006 SEÑAL PREVENTIVA 75 X 75 cm und  6.0000 60.00  360.00  
                                                    2,890.00  
      
 
                       
Partida   01.05 ALQUILER DE BAÑO QUIMICO DE OBRA (DISAL)  
                               
(001)01.05  
Rendimiento mes/DIA   MO.    EQ.    Costo unitario directo por : mes 493.44  
                               
                               
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
    
     Materiales              
                               
0201060004 ALQUILER DE BAÑO PUBLICO (DISAL) mes  2.0000 246.72  493.44  
                                                    493.44  
                             
Partida   02.01 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO  
                               
(001)02.01 03.01.01 05.01.01  
Rendimiento m2/DIA   MO. 40.0000 EQ.  40.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17  
                               
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
    
     Mano de Obra              
                               
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 19.00  0.38  
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.19  2.64  
                                                    3.02  
     Equipos              
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 3.02  0.15  
                                                    0.15  
                             
Partida   02.02 TRAZO Y REPLANTEO  
                               
(001)02.02 03.01.02 05.01.02  
Rendimiento m2/DIA   MO. 400.0000 EQ.  400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.21  
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Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
    
     Mano de Obra              
                               
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0100 14.65  0.15  
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0600 13.19  0.79  
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 20.50  0.41  
                                                    1.35  
        Materiales                        
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  0.0150 3.00  0.05  
0213030005 YESO(20KG) bol  0.0250 15.00  0.38  
0240010001 PINTURA LATEX gal  0.0030 30.30  0.09  
0276010015 WINCHA und  0.0010 25.00  0.03  
                                                    0.55  
     Equipos              
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día 1.0000 0.0025 70.56  0.18  




0301000023 MIRA TOPOGRAFICA día 1.0000 0.0025 1.67      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 1.35  0.07  
                                                    0.31  
                             
Partida   02.03 EXCAVACION DE ZANJAS DE BUZON EN TERRENO SEMIROCOSO  
                               
(001)02.03  
Rendimiento m3/DIA   MO. 10.0000 EQ.  10.0000 Costo unitario directo por : m3 190.48  
                               
                               
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
    
     Mano de Obra              
                               
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 19.00  1.52  
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 17.27  27.63  
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 14.65  11.72  
0101010005 PEON hh 4.0000 3.2000 13.19  42.21  
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.8000 17.85  14.28  
                                                    97.36  
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        Materiales                        
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1000 9.35  0.94  
                                                    0.94  
     Equipos              
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 97.36  4.87  
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg hm 2.0000 1.6000 7.95  12.72  
0301140003 MARTILLO PERFORADOR (para compresora) hm 2.0000 1.6000 5.28  8.45  
03011400060003 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP hm 1.0000 0.8000 82.67  66.14  
                                                    92.18  
          
 
 
                   
Partida   02.04 SOLADO DE BUZON  
                               
(001)02.04  
Rendimiento m2/DIA   MO. 60.0000 EQ.  60.0000 Costo unitario directo por : m2 44.74  
                               
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
    
     Mano de Obra              
                               
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 19.00  0.25  










       0.2667 
 




0101010005 PEON hh 6.0000 0.8000 13.19  10.55  
0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 1.0000 0.1333 18.36  2.45  
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.1333 17.85  2.38  
                                                    24.15  
        Materiales                        
02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS gal  0.0660 9.94  0.66  
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3  0.0900 60.80  5.47  
02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.0900 45.75  4.12  
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1850 9.35  1.73  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2700 14.80  4.00  
02221200010003 LUBRICANTE PARA MEZCLADORA 1L und  0.0300 16.86  0.51  
                                                    16.49  
     Equipos              
 
0301010006 












03010600020008 REGLA DE MADERA und  0.1120 3.78  0.42  
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.1333 6.89  0.92  
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) hm 1.0000 0.1333 11.61  1.55  
                                                    4.10  
                             
Partida   02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZON  
                               
(001)02.05  
Rendimiento m2/DIA   MO. 16.0000 EQ.  16.0000 Costo unitario directo por : m2 31.81  
                               
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
    
     Mano de Obra              
                               
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 19.00  0.95  
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 17.27  8.64  
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 14.65  14.65  
                                                    24.24  
        Materiales                        
02040100030002 ALAMBRE GALVANIZADO N°16 kg  0.2000 5.20  1.04  
                                                    1.04  
     Equipos              
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 24.24  1.21  
0301030011 ENCOFRADO METALICO m2  1.0000 5.32  5.32  
                                                    6.53  
Partida   02.06 CONCRETO DE BUZON f'c=210 kg/cm2  
                               
(001)02.06  
Rendimiento m3/DIA   MO. 22.0000 EQ.  22.0000 Costo unitario directo por : m3 404.58  
                               
                               
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
    
     Mano de Obra              
                               
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0727 19.00  1.38  
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 17.27  12.56  
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 14.65  10.65  
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0101010005 PEON hh 8.0000 2.9091 13.19  38.37  
0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 1.0000 0.3636 18.36  6.68  
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.3636 17.85  6.49  
                                                    76.13  
        Materiales                        
 
02010300010005 
                                                                                           










02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3  0.5300 60.80  32.22  
02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.5200 45.75  23.79  
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1850 9.35  1.73  
0210040005 DADO DE CONCRETO und  1.0000 20.00  20.00  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300 14.80  144.00  
02221200010003 LUBRICANTE PARA MEZCLADORA 1L und  0.0300 16.86  0.51  
02720100130004 CANALETA DE BUZON (INCLUYE ENCOFRADO) und  1.0000 95.00  95.00  
                                                    317.91  
     Equipos              
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 76.13  3.81  
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3636 6.89  2.51  
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) hm 1.0000 0.3636 11.61  4.22  
                                                                 10.54  
                             
Partida   02.07 CONSTRUCCION DE TECHO,MARCO Y TAPA DE BUZON  
                               
(001)02.07  
Rendimiento m2/DIA   MO. 60.0000 EQ.  60.0000 Costo unitario directo por : m2 444.96  
                               
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
    
     Mano de Obra              
                               
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0267 19.00  0.51  
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.2667 17.27  4.61  
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2667 14.65  3.91  
0101010005 PEON hh 8.0000 1.0667 13.19  14.07  
0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 1.0000 0.1333 18.36  2.45  
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.1333 17.85  2.38  
                                                    27.93  
     Materiales              
02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS gal  0.0660 9.94  0.66  
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02040100030002 ALAMBRE GALVANIZADO N°16 kg  0.0200 5.20  0.10  
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  0.0500 3.00  0.15  
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3  0.5300 60.80  32.22  
02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.5200 45.75  23.79  
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1850 9.35  1.73  
0209010001 MARCO DE FIERRO FUNDIDO PARA BUZON pza  1.0000 210.00  210.00  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300 14.80  144.00  
02221200010003 LUBRICANTE PARA MEZCLADORA 1L und  0.0300 16.86  0.51  
                                                    413.16  
     Equipos              
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 27.93  1.40  
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.1333 6.89  0.92  
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) hm 1.0000 0.1333 11.61  1.55  
                                                    3.87  
                             
Partida   03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SEMIROCOSO  
                               
(001)03.02.01 05.02.01  
Rendimiento m3/DIA   MO. 10.0000 EQ.  10.0000 Costo unitario directo por : m3 190.48  
                               
                               
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
    
     Mano de Obra              
                               
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 19.00  1.52  
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 17.27  27.63  
 
0101010004 













0101010005 PEON hh 4.0000 3.2000 13.19  42.21  
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.8000 17.85  14.28  
                                                    97.36  
        Materiales                        
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1000 9.35  0.94  
                                                    0.94  
     Equipos              
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 97.36  4.87  
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg hm 2.0000 1.6000 7.95  12.72  






                                                                                 

















                                                    92.18  
                             
Partida   03.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SEMIROCOSO  
                               
(001)03.02.02 05.02.02  
Rendimiento m2/DIA   MO. 40.0000 EQ.  40.0000 Costo unitario directo por : m2 3.66  
                               
                               
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
    
     Mano de Obra              
                               
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.19  2.64  
                                                    2.64  
        Materiales                        
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1000 9.35  0.94  
                                                    0.94  
     Equipos              
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 2.64  0.08  
                                                    0.08  
            
 
 
                 
Partida   03.02.03 CAMA DE APOYO EN TERRENO SEMIROCOSO  
                               
(001)03.02.03 05.02.03  
Rendimiento m2/DIA   MO. 100.0000 EQ.  100.0000 Costo unitario directo por : m2 2.21  
                               
                               
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
    
     Mano de Obra              
                               
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 19.00  0.15  
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 13.19  1.06  
                                                    1.21  
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        Materiales                        
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1000 9.35  0.94  
                                                    0.94  
     Equipos              
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 1.21  0.06  
                                                    0.06  
                             
Partida   03.02.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO  
                               
(001)03.02.04 05.02.04  
Rendimiento m3/DIA   MO. 40.0000 EQ.  40.0000 Costo unitario directo por : m3 32.59  
                               
                               
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
    
     Mano de Obra              
                               
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 19.00  0.38  
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 17.27  3.45  
0101010005 PEON hh 4.0000 0.8000 13.19  10.55  
                                                    14.38  
        Materiales                        
0207040001 MATERIAL GRANULAR m3  0.3000 35.60  10.68  
 
0207070001 
                                                     










                                                    11.15  
     Equipos              
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 14.38  0.72  
0301100008 COMPACTADORA DE PLANCHA 7HP hm 1.0000 0.2000 31.69  6.34  
                                                    7.06  
                             
Partida   03.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DE DESMONTE (DISTANCIA MAX=25KM)  
                                                         
(001)02.08 03.02.05 05.02.05  
Rendimiento m3/DIA   MO. 250.0000 EQ.  250.0000 Costo unitario directo por : m3 38.60  
                               
                               
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
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     Mano de Obra              
                               
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 14.65  0.47  
                                                    0.47  
     Equipos              
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 0.47  0.02  
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0320 186.77  5.98  
0301220013 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10m3 hm 4.0000 0.1280 251.00  32.13  
                                                    38.13  
                             
Partida   04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 200 mm  
                               
(001)04.01  
Rendimiento m/DIA   MO. 100.0000 EQ.  100.0000 Costo unitario directo por : m 191.57  
                               
                               
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
    
     Mano de Obra              
                               
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 19.00  0.15  
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 17.27  1.38  
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 13.19  1.06  
                                                    2.59  
        Materiales                        
02050700020024 TUBERIA PVC S-25 UF 200mm x 6m und  1.0000 185.00  185.00  
02221200010001 LUBRICANTE PARA PVC gal  0.0100 35.00  0.35  
0246140002 ANILLO 200mm und  1.0000 3.50  3.50  
                                                    188.85  
     Equipos              
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 2.59  0.13  
                                                    0.13  
                             
Partida   04.02 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA  
                               
(001)04.02 06.03  
Rendimiento m/DIA   MO. 100.0000 EQ.  100.0000 Costo unitario directo por : m 16.28  
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Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
    
     Mano de Obra              
                               
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 19.00  0.15  
 
0101010003 













0101010005 PEON  
 
    2.0000       0.1600                13.19                  2.11  
                                                    3.64  
        Materiales                        
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.5000 9.35  4.68  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.5000 14.80  7.40  
0213030005 YESO(20KG) bol  0.0250 15.00  0.38  
                                                    12.46  
     Equipos              
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 3.64  0.18  
                                                    0.18  
Partida   06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 160mm  
                               
(001)06.01  
Rendimiento m/DIA   MO. 30.0000 EQ.  30.0000 Costo unitario directo por : m 163.46  
                               
                               
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
    
     Mano de Obra              
                               
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 19.00  0.51  
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 17.27  4.61  
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.19  3.52  
                                                    8.64  
        Materiales                        
02040100030002 ALAMBRE GALVANIZADO N°16 kg  0.2000 5.20  1.04  
02050700020025 TUBERIA PVC S-25 UF 160mm x 6m und  1.0000 125.00  125.00  
02061300010004 CACHIMBA DE 160 mm a 200mm und  1.0000 25.00  25.00  
02221200010001 LUBRICANTE PARA PVC gal  0.0100 35.00  0.35  
0246140003 ANILLO 160mm und  1.0000 3.00  3.00  
                                                    154.39  
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     Equipos              
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 8.64  0.43  
                                                    0.43  
                             
Partida   06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO SIMPLE  
                               
(001)06.02  
Rendimiento und/DIA   MO. 6.0000 EQ.  6.0000 Costo unitario directo por : und 110.87  
                               
                               
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
    
     Mano de Obra              
                               
















0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 13.19  17.59  
                                                    43.15  
        Materiales                        
02070200010001 ARENA FINA m3  0.0500 41.85  2.09  
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0500 9.35  0.47  
0210040005 DADO DE CONCRETO und  1.0000 20.00  20.00  
0219150003 CAJA DE CONCRETO DE DESAGUE und  1.0000 43.00  43.00  
                                                   65.56  
                    
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 43.15  2.16  
                                                    2.16  
                             
Partida   06.04 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA TAPADA  
                               
(001)04.03 06.04  
Rendimiento m/DIA   MO. 100.0000 EQ.  100.0000 Costo unitario directo por : m 16.28  
                               
                               
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
    
     Mano de Obra              
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0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 19.00  0.15  
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 17.27  1.38  
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 13.19  2.11  
                                                    3.64  
        Materiales                        
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.5000 9.35  4.68  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.5000 14.80  7.40  
0213030005 YESO(20KG) bol  0.0250 15.00  0.38  
                                                    12.46  
     Equipos              
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 3.64  0.18  
                                                    0.18  
                             
Partida   06.05 EMPALME A TUBERIA EXISTENTE  
                               
(001)06.05  
Rendimiento und/DIA   MO. 1.0000 EQ.  1.0000 Costo unitario directo por : und 432.62  
                               
                               
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.  Parcial S/.  
    
     Mano de Obra              
                               
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 19.00  15.20  
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 17.27  138.16  
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 13.19  211.04  
                                                    364.40  
        Materiales                        
0210040005 DADO DE CONCRETO und  1.0000 20.00  20.00  
0219140002 NIPLE PVC S-25 UF 200mm x 1m und  1.0000 30.00  30.00  
                                                    50.00  
     Equipos              
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 364.40  18.22  






Se muestra a continuación los análisis de precios unitarios de cada partida del 
presupuesto Nº2 de la red de alcantarillado y conexiones domiciliarias del sistema 
condominial que fueron exportados del programa S-10 al Word 
 
                           
S10                        Página : 1  
                            
                            
Análisis de precios unitarios  
                            
Presupuesto  0203021   RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CONDOMINIAL  
                            
Subpresupuesto  001   INSTALACIONES SANITARIAS Fecha presupuesto   
                            
Partida   01.01 OFICINAS,ALMACEN Y GUARDIANIA  
(001)01.01  
Rendimiento glb/DIA   MO.    EQ.    Costo unitario directo por : glb   
                              
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
   
     Subcontratos             
0400010003 OFICINA,ALAMACEN Y GUARDIANIA glb  1.0000 2,500.00 2,500.00  
                                                  2,500.00  
                            
Partida   01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x7.20m  
                              
(001)01.02  
Rendimiento und/DIA   MO. 1.0000 EQ.  1.0000 Costo unitario directo por : und   
                              
                              
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
   
     Mano de Obra             
                              
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 1.6000 19.00 30.40  
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 17.27 138.16  
0101010005 PEON hh 4.0000 32.0000 13.19 422.08  
                                                  590.64  
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        Materiales                      
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.8500 5.40 4.59  
0207030001 HORMIGON m3  0.3600 35.60 12.82  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  1.0500 14.80 15.54  
0218020002 PERNO HEXAGONAL 5/8" X 10" CON TUERCA und  15.0000 4.20 63.00  
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2  70.0000 4.90 343.00  
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO STANDAR gal  0.2500 31.50 7.88  
0254010002 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO m2  25.9200 41.80 1,083.46  
0271050139 ARANDELA  DE 5/8" und  15.0000 0.80 12.00  
                                                  1,542.29  
     Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 590.64 29.53  
                                                  29.53  
                            
Partida   01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS  















Costo unitario directo por : glb 
  
                              
                             
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
   
     Materiales             
                              
02902400010029 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUPOS glb  1.0000 1,200.00 1,200.00  
                                                  1,200.00  
                            
Partida   01.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD  
                                                       
(001)01.04  
Rendimiento glb/DIA   MO. 1.0000 EQ.  1.0000 Costo unitario directo por : glb   
                              
                              
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
   
     Materiales             
                              
0210030003 MALLA  NARANJA 50yd x1mt rll  10.0000 45.00 450.00  
45 
 
02410500010002 CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA rll  6.0000 50.00 300.00  
02630100010004 POSTE DE SEÑALIZACION DE CONCRETO Y MADERA und  100.0000 13.00 1,300.00  
0267110004 SEÑALES DE OBLIGACION, PREVENCION, PROHIBICION E 
INFORMACION SURTIDA 
und  6.0000 40.00 240.00  
                 
02671100040001 SEÑALES INTERNAS Y EXTERNAS est  6.0000 40.00 240.00  
02671100040006 SEÑAL PREVENTIVA 75 X 75 cm und  6.0000 60.00 360.00  
                                                  2,890.00  






                     
Partida   01.05 ALQUILER DE BAÑO QUIMICO DE OBRA (DISAL)  
                              
(001)01.05  
Rendimiento mes/DIA   MO.    EQ.    Costo unitario directo por : mes   
                              
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
   
     Materiales             
                              
0201060004 ALQUILER DE BAÑO PUBLICO (DISAL) mes  2.0000 246.72 493.44  
                                                  493.44  
                            
Partida   02.01 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO  
(001)02.01 03.01.01 05.01.01  
Rendimiento m2/DIA   MO. 40.0000 EQ.  40.0000 Costo unitario directo por : m2   
                              
                              
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
   
     Mano de Obra             
                              
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 19.00 0.38  
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.19 2.64  
                                                  3.02  
     Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 3.02 0.15  
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                                                  0.15  
                            
Partida   02.02 TRAZO Y REPLANTEO  
                              
(001)02.02 03.01.02 05.01.02  
Rendimiento m2/DIA   MO. 400.0000 EQ.  400.0000 Costo unitario directo por : m2   
                              
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
   
     Mano de Obra             
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0100 14.65 0.15  
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0600 13.19 0.79  
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 20.50 0.41  
                                                  1.35  
        Materiales                      
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  0.0150 3.00 0.05  
0213030005 YESO(20KG) bol  0.0250 15.00 0.38  
0240010001 PINTURA LATEX gal  0.0030 30.30 0.09  
0276010015 WINCHA und  0.0010 25.00 0.03  
                                                  0.55  
     Equipos             
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día 1.0000 0.0025 70.56 0.18  
0301000021 JALONES he 2.0000 0.0400 1.43 0.06  
0301000023 MIRA TOPOGRAFICA día 1.0000 0.0025 1.67     
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 1.35 0.07  
                                                  0.31  
                            
Partida   02.03 EXCAVACION DE ZANJAS DE BUZON EN TERRENO SEMIROCOSO  
                                                       
(001)02.03  
Rendimiento m3/DIA   MO. 10.0000 EQ.  10.0000 Costo unitario directo por : m3   
                              
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
   
     Mano de Obra             
                              
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 19.00 1.52  
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 17.27 27.63  
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 14.65 11.72  
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0101010005 PEON hh 4.0000 3.2000 13.19 42.21  
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.8000 17.85 14.28  
                                                  97.36  
        Materiales                      
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1000 9.35 0.94  
                                                  0.94  
     Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 97.36 4.87  
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg hm 2.0000 1.6000 7.95 12.72  
0301140003 MARTILLO PERFORADOR (para compresora) hm 2.0000 1.6000 5.28 8.45  
03011400060003 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP hm 1.0000 0.8000 82.67 66.14  
                                                  92.18  
                            
Partida   02.04 SOLADO DE BUZON  
                              
(001)02.04  
Rendimiento m2/DIA   MO. 60.0000 EQ.  60.0000 Costo unitario directo por : m2   
                              
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
   
     Mano de Obra             
                              
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0133 19.00 0.25  
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.2667 17.27 4.61  
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2667 14.65 3.91  
0101010005 PEON hh        6.0000           0.8000                   13.19               10.55  
0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 1.0000 0.1333 18.36 2.45  
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.1333 17.85 2.38  
                                                 24.15  
        Materiales                      
02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS gal  0.0660 9.94 0.66  
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3  0.0900 60.80 5.47  
02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.0900 45.75 4.12  
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1850 9.35 1.73  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2700 14.80 4.00  
02221200010003 LUBRICANTE PARA MEZCLADORA 1L und  0.0300 16.86 0.51  
                                                  16.49  
     Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 24.15 1.21  
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03010600020008 REGLA DE MADERA und  0.1120 3.78 0.42  
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.1333 6.89 0.92  
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) hm 1.0000 0.1333 11.61 1.55  
                                                  4.10  
                            
Partida   02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZON  
(001)02.05  
Rendimiento m2/DIA   MO. 16.0000 EQ.  16.0000 Costo unitario directo por : m2   
                              
                              
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
   
     Mano de Obra             
                              
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 19.00 0.95  
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 17.27 8.64  
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 14.65 14.65  
                                                  24.24  
        Materiales                      
02040100030002 ALAMBRE GALVANIZADO N°16 kg  0.2000 5.20 1.04  
                                                  1.04  
     Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 24.24 1.21  
0301030011 ENCOFRADO METALICO m2  1.0000 5.32 5.32  
                                                  6.53  
                            
Partida   02.06 CONCRETO DE BUZON f'c=210 kg/cm2  
(001)02.06  
Rendimiento m3/DIA   MO. 22.0000 EQ.  22.0000 Costo unitario directo por : m3   
                              
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
   
     Mano de Obra             
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0727 19.00 1.38  
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.7273 17.27 12.56  
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.7273 14.65 10.65  
0101010005 PEON hh 8.0000 2.9091 13.19 38.37  
0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 1.0000 0.3636 18.36 6.68  
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.3636 17.85 6.49  
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                                                  76.13  
        Materiales                      
02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS gal            0.0660                     9.94                 0.66  
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3  0.5300 60.80 32.22  
02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.5200 45.75 23.79  
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1850 9.35 1.73  
0210040005 DADO DE CONCRETO und  1.0000 20.00 20.00  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300 14.80 144.00  
02221200010003 LUBRICANTE PARA MEZCLADORA 1L und  0.0300 16.86 0.51  
02720100130004 CANALETA DE BUZON (INCLUYE ENCOFRADO) und  1.0000 95.00 95.00  
                                                  317.91  
     Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 76.13 3.81  
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.3636 6.89 2.51  
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) hm 1.0000 0.3636 11.61 4.22  
                                                  10.54  
                            
Partida   02.07 CONSTRUCCION DE TECHO,MARCO Y TAPA DE BUZON  
                              
(001)02.07  
Rendimiento m2/DIA   MO. 60.0000 EQ.  60.0000 Costo unitario directo por : m2   
                              
                              
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
   
     Mano de Obra             
                              
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0267 19.00 0.51  
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.2667 17.27 4.61  
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2667 14.65 3.91  
0101010005 PEON hh 8.0000 1.0667 13.19 14.07  
0101010006 OPERADOR DE EQUIPO hh 1.0000 0.1333 18.36 2.45  
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.1333 17.85 2.38  
                                                  27.93  
        Materiales                      
02010300010005 GASOLINA 84 OCTANOS gal  0.0660 9.94 0.66  
02040100030002 ALAMBRE GALVANIZADO N°16 kg  0.0200 5.20 0.10  
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  0.0500 3.00 0.15  
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3  0.5300 60.80 32.22  
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02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.5200 45.75 23.79  
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1850 9.35 1.73  
0209010001 MARCO DE FIERRO FUNDIDO PARA BUZON pza  1.0000 210.00 210.00  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  9.7300 14.80 144.00  
02221200010003 LUBRICANTE PARA MEZCLADORA 1L und  0.0300 16.86 0.51  
                                                  413.16  
     Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 27.93 1.40  
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.1333 6.89 0.92  
03012900030004 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) hm 1.0000 0.1333 11.61 1.55  
                                                  3.87  
                            
Partida   02.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DE DESMONTE (DISTANCIA MAX=25KM)  
                              
(001)02.08 03.02.05 05.02.05  
Rendimiento m3/DIA   MO. 250.0000 EQ.  250.0000 Costo unitario directo por : m3   
                              
                              
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
   
     Mano de Obra             
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 14.65 0.47  
                                                                  0.47  
     Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 0.47 0.02  
03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0320 186.77 5.98  
0301220013 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10m3 hm 4.0000 0.1280 251.00 32.13  
                                                  38.13  







                
Partida   03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SEMIROCOSO  
                              
(001)03.02.01 05.02.01                                                                                                  
Rendimiento m3/DIA   MO. 10.0000 EQ.  10.0000 Costo unitario directo por : m3   
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Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
   
     Mano de Obra             
                              
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 19.00 1.52  
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 17.27 27.63  
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 14.65 11.72  
0101010005 PEON hh 4.0000 3.2000 13.19 42.21  
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.8000 17.85 14.28  
                                                  97.36  
        Materiales                      
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1000 9.35 0.94  
                                                  0.94  
     Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 97.36 4.87  
03011400020002 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg hm 2.0000 1.6000 7.95 12.72  
0301140003 MARTILLO PERFORADOR (para compresora) hm 2.0000 1.6000 5.28 8.45  
03011400060003 COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP hm 1.0000 0.8000 82.67 66.14  
                                                  92.18  
                            
Partida   03.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SEMIROCOSO  
                              
(001)03.02.02 05.02.02  
Rendimiento m2/DIA   MO. 40.0000 EQ.  40.0000 Costo unitario directo por : m2   
                              
                              
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
   
     Mano de Obra             
                              
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 13.19 2.64  
                                                  2.64  
        Materiales                      
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1000 9.35 0.94  
                                                  0.94  
     Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 2.64 0.08  
                                                  0.08  
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Partida   03.02.03 CAMA DE APOYO EN TERRENO SEMIROCOSO  
                              
(001)03.02.03 05.02.03  
Rendimiento m2/DIA   MO. 100.0000 EQ.  100.0000 Costo unitario directo por : m2   
Código  Descripción Recurso Unidad    Cuadrilla      Cantidad           Precio S/.     Parcial S/.  
   
                                                   Mano de Obra             
                              
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 19.00 0.15  
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 13.19 1.06  
                                                  1.21  
        Materiales                      
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1000 9.35 0.94  
                                                  0.94  
     Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 1.21 0.06  
                                                  0.06  




   
 
03.02.04 
                                                 
 
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO 
 
                              
(001)03.02.04  
Rendimiento m3/DIA   MO. 40.0000 EQ.  40.0000 Costo unitario directo por : m3   
                              
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
   
     Mano de Obra             
                              
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 19.00 0.38  
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 17.27 3.45  
0101010005 PEON hh 4.0000 0.8000 13.19 10.55  
                                                  14.38  
        Materiales                      
0207040001 MATERIAL GRANULAR m3  0.3000 35.60 10.68  
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0500 9.35 0.47  
                                                  11.15  
     Equipos             
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0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 14.38 0.72  
0301100008 COMPACTADORA DE PLANCHA 7HP hm 1.0000 0.2000 31.69 6.34  
                                                  7.06  
                            
Partida   04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 200 mm  
                              
(001)04.01  
Rendimiento m/DIA   MO. 100.0000 EQ.  100.0000 Costo unitario directo por : m   
                              
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
   
     Mano de Obra             
                              
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 19.00 0.15  
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 17.27 1.38  
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 13.19 1.06  
                                                  2.59  
        Materiales                      
02050700020024 TUBERIA PVC S-25 UF 200mm x 6m und  1.0000 185.00 185.00  
02221200010001 LUBRICANTE PARA PVC gal  0.0100 35.00 0.35  
0246140002 ANILLO 200mm und  1.0000 3.50 3.50  
                                                  188.85  
     Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 2.59 0.13  
                                                                  0.13  
Partida   04.02 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA  
                              
(001)04.02 06.03  
Rendimiento m/DIA   MO. 100.0000 EQ.  100.0000 Costo unitario directo por : m   
                              
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
   
     Mano de Obra             
                              
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 19.00 0.15  
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 17.27 1.38  
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 13.19 2.11  
                                                  3.64  
        Materiales                      
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0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.5000 9.35 4.68  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.5000 14.80 7.40  
0213030005 YESO(20KG) bol  0.0250 15.00 0.38  
                                                 12.46  
     Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 3.64 0.18  
                                                  0.18  
                            
Partida   04.03 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA TAPADA  
                              
(001)04.03 06.04  
Rendimiento m/DIA   MO. 100.0000 EQ.  100.0000 Costo unitario directo por : m   
                              
                              
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
   
     Mano de Obra             
                              
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 19.00 0.15  
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 17.27 1.38  
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1600 13.19 2.11  
                                                  3.64  
        Materiales                      
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.5000 9.35 4.68  
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.5000 14.80 7.40  
0213030005 YESO(20KG) bol  0.0250 15.00 0.38  
                                                  12.46  
     Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 3.64 0.18  
                                                  0.18  
                            
Partida   05.02.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO  
                              
(001)05.02.04  
Rendimiento m3/DIA   MO. 40.0000 EQ.  40.0000 Costo unitario directo por : m3   
                              
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
   
     Mano de Obra             
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0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0200 19.00 0.38  
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 17.27 3.45  
0101010005 PEON hh         2.0000           0.4000                   13.19                 5.28  
                                                   
9.11 
 
        Materiales                      
0207040001 MATERIAL GRANULAR m3  0.3000 35.60 10.68  
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0500 9.35 0.47  
                                                  11.15  
     Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 9.11 0.46  
                                                  0.46  
                            
Partida   06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 110mm  
(001)06.01  
Rendimiento m/DIA   MO. 30.0000 EQ.  30.0000 Costo unitario directo por : m   
                              
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
   
     Mano de Obra             
                              
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0267 19.00 0.51  
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 17.27 4.61  
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 13.19 3.52  
                                                  8.64  
        Materiales                      
02050700020026 TUBERIA PVC S-25 UF 110mm x 6m und  1.0000 42.00 42.00  
                                                  42.00  
     Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 8.64 0.43  
                                                  0.43  
                            
Partida   06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CONDOMINIAL  
                                                       
(001)06.02  
Rendimiento und/DIA   MO. 6.0000 EQ.  6.0000 Costo unitario directo por : und   
                              
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
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     Mano de Obra             
                              
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 19.00 2.53  
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 17.27 23.03  
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 13.19 17.59  
                                                  43.15  
        Materiales                      
02070200010001 ARENA FINA m3  0.0500 41.85 2.09  
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0500 9.35 0.47  
0210040005 DADO DE CONCRETO und  1.0000 20.00 20.00  
02681500010003 CAJA CONDOMINIAL und  1.0000 118.65 118.65  
                                                  141.21  
     Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 43.15 2.16  
                                                  2.16  
                            















Costo unitario directo por : und 
  
                              
Código  Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.  
   
     Mano de Obra             
                              
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 19.00 15.20  
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 17.27 138.16  
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 13.19 211.04  
                                                  364.40  
        Materiales                      
0210040005 DADO DE CONCRETO und  1.0000 20.00 20.00  
0219140002 NIPLE PVC S-25 UF 200mm x 1m und  1.0000 30.00 30.00  
                          50.00  
     Equipos             
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 364.40 18.22  





5.3 Análisis de tiempo mediante cronograma de ejecución 
comparativos 
Se muestra a continuación 2 graficas del diagrama de Gantt del programa Microsoft 
office Project donde se ve la cantidad de días que va durar la obra en la página Nº49 
se ve el primer diagrama del sistema convencional de la red de alcantarillado y 
conexiones domiciliarias del aa.hh pamplona alta sector las Américas y en la página 























Id Nombre de tarea Duración
1 SISTEMA CONVENCIONAL 226 días
2 OBRAS PROVISIONALES 226 días
3  OFICINAS,ALMACEN Y GUARDIANIA 221 días
4  CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x7.20m221 días
5  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 4 días
6  SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 221 días
7  ALQUILER DE BAÑO QUIMICO DE OBRA (DISAL) 221 días
8 BUZON DE INSPECCION 27 días
9  LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 2 días
10  TRAZO Y REPLANTEO 1 día
11  EXCAVACION DE ZANJAS DE BUZON EN 
TERRENO SEMIROCOSO
7 días
12  SOLADO DE BUZON 3 días
13  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZON 15 días
14  CONCRETO DE BUZON f'c=210 kg/cm2 4 días
15  CONSTRUCCION DE TECHO,MARCO Y TAPA DE BUZON2 días
16  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DE 
DESMONTE (DISTANCIA MAX=25KM)
1 día
17 RED DE ALCANTARILLADO 135 días
18  TRABAJOS PRELIMINARES 15 días
19  LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 15 días
20  TRAZO Y REPLANTEO 3 días
21  MOVIMIENTO DE TIERRAS 121 días
22  EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO 
SEMIROCOSO
77 días
23  REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SEMIROCOSO18 días
24  CAMA DE APOYO EN TERRENO SEMIROCOSO 7 días
25  RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL 
DE PRESTAMO
18 días
26  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DE
DESMONTE (DISTANCIA MAX=25KM)
6 días
27 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 43 días
28  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 200 mm15 días
29  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA15 días
30  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA TAPADA15 días
31 RED DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 58 días
32  TRABAJOS PRELIMINARES 6 días
33  LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 6 días
34  TRAZO Y REPLANTEO 1 día
35  MOVIMIENTO DE TIERRAS 53 días
36  EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO 
SEMIROCOSO
35 días
37  REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SEMIROCOSO8 días
38  CAMA DE APOYO EN TERRENO SEMIROCOSO 4 días
39  RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL 
DE PRESTAMO
7 días
40  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DE
DESMONTE (DISTANCIA MAX=25KM)
2 días
1 6 11 16 21 26 31 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30 4 9 14 19 24 29 4 9 14




















Proyecto: PROYECT EN SISTEMA C
Fecha: lun 19/06/17
Id Nombre de tarea Duración
41 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 26 días
42  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 160mm18 días
43  SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 
CONCRETO SIMPLE
18 días
44  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA6 días
45  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA TAPADA6 días
46  EMPALME A TUBERIA EXISTENTE 2 días
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Proyecto: PROYECT EN SISTEMA C
Fecha: lun 19/06/17
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Proyecto: PROYECT EN SISTEMA C
Fecha: lun 19/06/17
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Id Nombre de tarea Duración
1 SISTEMA CONDOMINIAL 129 días
2 OBRAS PROVISIONALES 129 días
3  OFICINAS,ALMACEN Y GUARDIANIA 124 días
4  CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x7.20m 124 días
5  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 4 días
6  SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 124 días
7  ALQUILER DE BAÑO QUIMICO DE OBRA (DISAL) 124 días
8 BUZON DE INSPECCION 17 días
9  LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 1 día
10  TRAZO Y REPLANTEO 1 día
11  EXCAVACION DE ZANJAS DE BUZON EN TERRENO SEMIROCOSO3 días
12  SOLADO DE BUZON 3 días
13  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZON 9 días
14  CONCRETO DE BUZON f'c=210 kg/cm2 2 días
15  CONSTRUCCION DE TECHO,MARCO Y TAPA DE BUZON 2 días
16  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DE DESMONTE 
(DISTANCIA MAX=25KM)
1 día
17 RED DE ALCANTARILLADO 77 días
18  TRABAJOS PRELIMINARES 8 días
19  LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 8 días
20  TRAZO Y REPLANTEO 2 días
21  MOVIMIENTO DE TIERRAS 69 días
22  EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SEMIROCOSO 50 días
23  REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SEMIROCOSO 10 días
24  CAMA DE APOYO EN TERRENO SEMIROCOSO 4 días
25  RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO10 días
26  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DE 
DESMONTE (DISTANCIA MAX=25KM)
4 días
27 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 17 días
28  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 160 mm 7 días
29  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA 6 días
30  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA TAPADA 6 días
31 RED DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 28 días
32  TRABAJOS PRELIMINARES 9 días
33  LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 9 días
34  TRAZO Y REPLANTEO 2 días
35  MOVIMIENTO DE TIERRAS 26 días
36  EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SEMIROCOSO 20 días
37  REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SEMIROCOSO 9 días
38  CAMA DE APOYO EN TERRENO SEMIROCOSO 4 días
39  RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 4 días
40  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DE 
DESMONTE (DISTANCIA MAX=25KM)
2 días
41 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 34 días
42  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 110mm 9 días
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Proyecto: PROYECT DE SISTEMA C
Fecha: lun 19/06/17
Id Nombre de tarea Duración
43  SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CONDOMINIAL 30 días
44  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA ABIERTA 9 días
45  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA A ZANJA TAPADA 9 días
46  EMPALME A TUBERIA EXISTENTE 2 días
S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12




















Proyecto: PROYECT DE SISTEMA C
Fecha: lun 19/06/17
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Proyecto: PROYECT DE SISTEMA C
Fecha: lun 19/06/17
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5.4 Metrados, mano de obra y rendimientos utilizados en ambos 
sistemas 
Se muestra a continuación los metrados de cada partida del presupuesto Nº1 del 
sistema convencional en la tabla Nº13 y 14  
                           
TABLA Nº13: Metrados del sistema convencional 
METRADOS DE LOS SISTEMAS CONVENCIOAL Y CONDOMINIAL
AREA DE BUZONES Y BUZONETAS A=∏R²
VOLUMEN DE BUZONES Y BUZONETAS V=∏R²H
ENCOFRADO DE BUZONES Y BUZONETAS A=2∏R(H+R)
METRADOS DE ALCANTARILLADO CONVENCIONALES
CANTIDAD RADIO ALTO TOTAL UNIDAD
02 BUZON DE INSPECCION
02.01 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO
BUZONES 45.00 0.80 0.00
BUZONETAS 50.00 0.50 0.00 129.68 m2
02.02 TRAZO Y REPLANTEO
BUZONES 45.00 0.80 0.00
BUZONETAS 50.00 0.50 0.00 129.68 m2
02.03 EXCAVACION DE ZANJAS DE BUZON EN TERRENO SEMIROCOSO
BUZONES 45.00 0.80 1.50
BUZONETAS 50.00 0.50 1.00 174.90 m3
02.04 SOLADO DE BUZON
BUZONES 45.00 0.80 0.00
BUZONETAS 50.00 0.50 0.00 129.68 m2
02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZON
BUZONES 45.00 0.80 1.00
BUZONETAS 50.00 0.50 0.70 595.34 m2
02.06 CONCRETO DE BUZON f'c=210 kg/cm2
BUZONES 45.00 0.80 1.50
BUZONETAS 50.00 0.50 1.00 55.39 m3
02.07 CONSTRUCCION DE TECHO,MARCO Y TAPA DE BUZON
BUZONES 45.00 0.80 0.00
BUZONETAS 50.00 0.50 0.00 129.68 m2
02.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DE DESMONTE 
BUZONES 45.00 0.80 1.50









TABLA Nº14: Metrados del sistema convencional 
LARGO ANCHO ALTO TOTAL UNIDAD
03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SEMIROCOSO 1810.95 0.80 1.00 1448.76 m3
03.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SEMIROCOSO 1810.95 0.80 0.00 1448.76 m2
03.02.03 CAMA DE APOYO EN TERRENO SEMIROCOSO 1810.95 0.80 0.00 1448.76 m2
03.02.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO 1810.95 0.80 0.80 1159.01 m3
VOLUMEN(m3)






Se muestra a continuación los metrados de cada partida del presupuesto Nº2 del 
sistema condominial en la tabla Nº15 y 16 
TABLA Nº15: Metrados del sistema condominial 
METRADOS DE ALCANTARILLADO CONDOMINIALES
CANTIDAD RADIO ALTO TOTAL UNIDAD
02 BUZON DE INSPECCION
02.01 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO
BUZONES 35.00 0.80 0.00
BUZONETAS 19.00 0.50 0.00 85.25 m2
02.02 TRAZO Y REPLANTEO
BUZONES 35.00 0.80 0.00
BUZONETAS 19.00 0.50 0.00 85.25 m2
02.03 EXCAVACION DE ZANJAS DE BUZON EN TERRENO SEMIROCOSO
BUZONES 35.00 0.80 1.50
BUZONETAS 19.00 0.50 1.00 120.42 m3
02.04 SOLADO DE BUZON
BUZONES 35.00 0.80 0.00
BUZONETAS 19.00 0.50 0.00 85.25 m2
02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZON
BUZONES 35.00 0.80 1.00
BUZONETAS 19.00 0.50 0.70 388.10 m2
02.06 CONCRETO DE BUZON f'c=210 kg/cm2
BUZONES 35.00 0.80 1.50
BUZONETAS 19.00 0.50 1.00 20.41 m3
02.07 CONSTRUCCION DE TECHO,MARCO Y TAPA DE BUZON
BUZONES 35.00 0.80 0.00
BUZONETAS 19.00 0.50 0.00 85.25 m2
02.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DE DESMONTE 
BUZONES 35.00 0.80 1.50









TABLA Nº16: Metrados del sistema condominial 
LARGO ANCHO ALTO TOTAL UNIDAD
03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO SEMIROCOSO 881.35 0.80 1.00 705.08 m3
03.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SEMIROCOSO 881.35 0.80 0.00 705.08 m2
03.02.03 CAMA DE APOYO EN TERRENO SEMIROCOSO 881.35 0.80 0.00 705.08 m2
03.02.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO 881.35 0.80 0.80 564.06 m3
VOLUMEN(m3)






Se muestra a continuación los rendimientos por cuadrilla tanto en el sistema 
convencional como en el condominial de cada partida del presupuesto Nº1 y del 
presupuesto Nº2 en la tabla Nº17 
TABLA Nº17: Cuadrilla y rendimiento por partida del sistema convencional y condominial 
CUADRILLA Y RENDIMIENTO POR PARTIDA
RENDIMIENTO DE ALCANTARILLADO CONDOMINIAL
RENDIMIENTO CAPATAZ OPERARIO PEON
excavacion de zanja en terreno semirocoso 30 ml /dia 1 0 1
relleno y compactacion de zanja en terreno semirocoso 80 ml /dia 1 0 2
instalacion de tuberia de 160 mm en terreno semirocoso 100 ml /dia 1 1 1
instalacion de tuberia de 110 mm en terreno semirocoso 140 ml /dia 1 1 1
conexiones condominiales de alcan. en terreno semirocoso 8 unid/dia 1 1 1
RENDIMIENTO DE ALCANTARILLADO CONVENCIONAL
RENDIMIENTO CAPATAZ OPERARIO PEON
excavacion de zanja en terreno semirocoso 15 ml /dia 1 0 1
relleno y compactacion de zanja en terreno semirocoso 60 ml /dia 1 0 2
instalacion de tuberia de 200 mm en terreno semirocoso 80 ml /dia 1 1 1
instalacion de tuberia de 160 mm en terreno semirocoso 100 ml /dia 1 1 1











COMPARACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA 
CONVENCIONAL VS CONDOMINIAL Y 
SELECCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
6.1 Ventajas del sistema de alcantarillado condominial 
Entre las principales ventajas del sistema condominial podemos mencionar las 
siguientes:  
a) Ahorro sobre el costo total del proyecto:  
- Porque requiere menor cantidad de tuberías para brindar servicio a un número determinado de 
viviendas, pues ya no es necesario ejecutar una conexión desde la red secundaria hacia cada 
lote.  
- Porque utiliza tuberías de menor diámetro; las descargas del sistema son bajas lo cual permite 
usar tuberías de menor diámetro siendo el diámetro mínimo 110 mm.  
- Porque se pueden colocar las tuberías a una menor profundidad, ahorrando costo en 
movimiento de tierra, excavación y rellenos, ya que no hay necesidad de protegerlas del peso 
de vehículos que transiten sobre ellas, teniendo como protección mínima requerida de 0.50 
m sobre la clave del tubo.  
- Porque requiere menor cantidad de tuberías de redes secundarias y principales, así como de 
buzones.  
- Porque exige mano de obra menos experta.  
b) Disminución en el tiempo de construcción:  
- Porque las tuberías están a menores profundidades y van por las veredas. 
c) Menor degradación de los recursos naturales  
d) Promueve la participación e integración comunitaria:  
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- Porque brinda una mayor aceptación de la infraestructura por parte de los pobladores, lo cual 
constituye un punto de partida para las actividades educativas.  
- Porque la construcción del sistema condominial permite la participación de la mano de obra 
de la comunidad, generando empleo al interior de la habilitación.  
- Porque su operación y mantenimiento es un compromiso de la comunidad.  
e) Facilidades en la construcción y adaptación del sistema a cualquier ámbito:  
- Porque se adapta a todo tipo de terreno, en especial al terreno semirocoso y rocoso que son 
los más caros en comparación al terreno normal.  
- Porque es el modelo más adecuado para trabajar en zonas inaccesibles, pendientes elevadas y 
caminos estrechos donde no pueda acceder las redes secundarias y principales, ya que no hay 
espacio para las maquinarias ni la factibilidad del transporte de materiales.  
                     
6.2 Desventajas del sistema de alcantarillado condominial 
Como todo sistema existe la posibilidad de surgimiento de algunas dificultades como por 
ejemplo:  
- Derecho de paso y servidumbre, ya que se requiere permiso del propietario para el tendido de 
la red condominial si es que fuese un ramal interior.  
- Eventual derrame y contaminación superficial de líquidos residuales condominiales en los lotes 
afectados por roturas u obstrucciones en la red condominial; esto se debe al mal uso del sistema 
por los propietarios mismos. Por ello se debe brindar a la población una educación sanitaria 
constante y asistencia social para el involucramiento de la comunidad en el proceso de 
operación y mantenimiento de su alcantarillado condominial. 
 
6.3 Ventajas del sistema de alcantarillado convencional 
- Gran capacidad de conducción 
- Menos expuesta a atoros 
- Conocido por los técnicos 
- Existe mucha referencia  y experiencia 
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6.4 Desventajas del sistema de alcantarillado convencional 
- Los colectores son instalados a grandes profundidades, demandando excavaciones muy 
profundas que incrementa notablemente los costos de construcción.  
- Es necesario utilizar cámaras de inspección profundas de costo de construcción elevado, que 
se incrementan por mayor excavación, mayor utilización de encofrados y/o empleo de 
bombeo para bajar el nivel freático.  
- Las viviendas situadas a una cota inferior que la calle tendrán dificultades para descargar sus 
aguas residuales por gravedad.  
-  Los criterios de diseño son muy rígidos y exigentes, alguno de los cuales se mantienen en la 
actualidad aparentemente sin sustento técnico, incrementando los costos de construcción. 
 
6.5  Selección del sistema de alcantarillado 
Es el sistema de alcantarillado condominial porque utiliza menores volúmenes en 
movimientos de tierras, materiales de relleno, y tuberías de menores diámetros, nos 
permiten ahorrar en estas partidas y con ello se podría invertir en una mayor cantidad 
de conexiones, generando ampliación en la cobertura del servicio de alcantarillado a la 
población que carecen de éste. 











PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
ALCANTARILLADO 
7.1 Trazo y replanteo 
En esta etapa la cuadrilla de topografía, plasmará lo indicado en los planos en el terreno, 
trazando en él, el eje de los tramos, la ubicación de las cajas condominiales, entre 
conexiones y cajas de paso, así como las cotas que indican los niveles de profundidad 
requeridos para la excavación.  
Se trabajará con un BM fijo que podrá ser una casa, un poste y con los planos de 
lotización de las habilitaciones que estarán debidamente sellados                                          
 y firmados por la municipalidad del distrito en la que se esté efectuando el proyecto; 
esto último referente al plano, es para tener en claro el límite de propiedad y evitar 
problemas posteriores de reclamos en los que se indiquen que el ramal esté en el interior 
de la propiedad. Estos trabajos se realizarán en las veredas.  
 
7.2  Construcción de buzones de concreto 
Los buzones de concreto se construirán en donde señalan los planos todos los buzones 
deberán ser construidos en una fundación adecuada, de acuerdo a la carga que estos 
producen y de acuerdo a la calidad de terreno soportante. 
Cuando la subrasante está formada por poco material resistente, será necesaria 
renovarla y reemplazarla por material granular, o por hormigón de espesor suficiente 
para construir una fundación adecuada en cada buzón. 
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Los buzones serán construidos de hormigón simple fc=210 kg/cm2 y de acuerdo al    
diseño de los planos del proyecto en la planta de los buzones se realizaran los canales 
de media caña correspondientes, debiendo pulirse y acabarse perfectamente. 
La construcción de buzones incluye la instalación del cerco y la tapa cumplirán con la 
norma ASTM-C48 tipo C las tapas de hormigón armado deben estar diseñados y 
construidos para los trabajos al que van a ser sometidos, el acero sometido será de 
resistencia fy=4200 kg/cm2 y el hormigón mínimo será de fc=210 kg/cm2. (ver imagen 




IMAGEN Nº5: Construcción de buzones 
 






IMAGEN Nº6: Diferentes encuentros de canaletas de buzones de inspección 
 






7.3 Excavación, perfilado y cama de apoyo para las redes del sistema 
de alcantarillado 
Excavación 
Una vez que la cuadrilla de topografía nos haya indicado las cotas y la dirección del 
trazo se procederá a la excavación de las zanjas hasta los niveles especificados en el 
proyecto y para ello se empleará mano de obra calificada.  
De acuerdo a la disponibilidad del espacio, el material excedente procedente de la 
excavación se podrá colocar a un costado de la zona de excavación, delimitando en 
todo momento la zona de trabajo, o transportarlo al lugar de almacenamiento a través 
de los volquetes si el espacio fuese reducido. Si el material encontrado no es relleno 
orgánico, rocoso ni desmonte, servirá como material de préstamo para las capas finales 
del segundo relleno del tramo.  
En los casos de encontrar nivel freático; en el punto más bajo se excavará un foso con 
la suficiente profundidad para alojar a las mangueras de succión de las motobombas a 
instalar; como la excavación en todo momento será desde la parte más baja hacia la 
más alta el agua siempre estará escurriendo y a la vez se estará bombeando a depósitos 
para ser derivados a otro lugar.  
Perfilado y cama de apoyo para la tubería  
Una vez terminado el trabajo de excavación de las zanjas deberán estar refinadas y 
niveladas; el refine consiste en el perfilado tanto de las paredes como del fondo, de la 
zanja, teniendo especial cuidado que no quede protuberancias rocosas que hagan 
contacto con el cuerpo del tubo.  
Luego se colocará una cama de apoyo de arena gruesa para la tubería (podrá ser 
también confitillo), ésta tendrá un espesor de 0.10 m, (0.15 m para terreno rocoso), y se 
extenderá hasta la pared de la zanja en un mínimo de 0.25 m esto para fondo de zanja 
en terreno normal, terreno semirocoso o rocoso y no saturada; en el caso de terreno 





IMAGEN Nº7: Relleno y apisonado de zanjas 
 
Fuente: Especificaciones técnicas para la ejecución de obras de Sedapal 
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7.4 Instalación de tuberías de P.V.C. y cajas condominiales. 
Instalación de cajas condominiales  
Las cajas podrán ser de 40 cm y 60 cm de diámetro dependiendo de la profundidad 
requerida; las cajas de 60 cm son las que reciben las descargas del condominio y son 
las que entregan al buzón, además de ser las cajas de mayor profundidad.  
Para el asentado de las cajas primero deberá ir el solado para las bases, que tendrá 
5cm de espesor y f´c = 100 kg/cm2.  
Después de vaciar el solado se colocará la base de la caja, para luego se montar los 
cuerpos intermedios (de espesores 10 cm ó 20 cm) de acuerdo a la altura requerida por 
el proyecto y por último irá el marco de la caja; con la ayuda de un nivel de mano y cordel 
se verificará el alineamiento de lo instalado. Se usará mortero 1:3 con cemento tipo V 
para la mezcla de asentado de los cuerpos intermedios y marco.  
 Instalación de la tubería  
La tubería que se usará en la presente tesis para el ámbito perteneciente a ramales 
condominiales corresponde a tuberías y accesorios de PVC "POLICLORURO DE 
VINILO" de acuerdo a laNorma Técnica Nacional NTP ISO 4435 para Alcantarillado. La 
línea de desagüe se fabrica de acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP 339.003. 
Antes de que las tuberías sean bajadas a la zanja para su colocación, cada unidad será 
inspeccionada y limpiada, eliminándose cualquier elemento defectuoso que presente 
rajaduras o protuberancias. Se debe verificar que los anillos de jebe no presenten 
fisuras, ralladuras ni irregularidades.  
Durante el proceso de instalación, todas las líneas deberán permanecer limpias en su 
interior y perfectamente alineada. El anillo de jebe debe colocarse en el interior de la 
campana y colocarse sobre éste el lubricante, al igual que sobre la espiga, previamente 
se le ha hecho un chaflán a la espiga.  
Se utilizará niples de 0.60 m. como máximo a la entrada y salida de la caja condominial. 




IMAGEN Nº8: Unión de tubos de alcantarillados 
 
Fuente: Especificaciones técnicas para la ejecución de obras de Sedapal 
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Prueba de nivelación del tramo instalado 
La profundidad del tramo a instalar estará determinada por la pendiente de diseño o por 
las interferencias de los servicios existentes. En todo caso se debe cumplir que el 
recubrimiento del relleno será de 0.50 m como mínimo, medido de la clave del tubo al 
nivel de la rasante de la vereda. 
La prueba se efectuará empleando instrumentos topográficos de preferencia nivel, y 
consiste en verificar la pendiente y la longitud del tramo. 
Se colocará la mira en el fondo de las cajas condominiales y se hará lectura de las cotas, 
por ser tramos no mayores a 20 m de longitud y de diámetro de 110 mm se puede 
proceder a tomar la prueba de nivelación de esta manera.  
Al finalizar la prueba de nivelación se mide la longitud inclinada del tubo y se halla la 
pendiente, si esta cumple con lo especificado en la norma y lo que demanda el proyecto 
se procede a la firma del protocolo de nivelación; este protocolo indicará el nombre de 
la calle y/o avenida por donde esté pasando el ramal, la fecha, la longitud del tramo 
inclinado y horizontal, pendiente hallada por tramo, tipo de terreno, proveedor de la 
tubería, diámetro, serie y se dejará el espacio en blanco para ser llenado luego de que 
se pasen las pruebas hidráulicas a zanja abierta y tapada.  
Se debe tener en cuenta que para pendiente superior a 10 ‰, el error máximo permisible 
no será mayor que la suma algebraica +/- 10 mm medido entre 2 (dos) o más puntos y 
para pendiente menor a 10 ‰, el error máximo permisible no será mayor que la suma 
algebraica +/- la pendiente medido entre 2 (dos) o más puntos. 
Emboquillado del tramo  
Aprobada la etapa de nivelación, se procede al emboquillado, que consiste en lijar la 
espiga unos 5cm, para luego proceder a untarle pegamento, e inmediatamente colocarle 
una capa de arena gruesa.  
Con el extremo de la espiga cubierta de una capa de arena, se procede a unir ésta a la 




7.5 Prueba hidráulica de zanja abierta 
La prueba hidráulica se realizará en tramos comprendidos entre cajas condominiales 
consecutivos y por condominio, el agua para la prueba llenará la caja condominial y el 
tramo de tubería aguas abajo. 
Previamente se taponearán las aberturas de ingreso en las cajas condominiales 
consecutivas.  
Se recomienda llenar el tramo hasta una altura antes (10 cm aprox.) del borde del marco 
de la caja condominial. El tramo permanecerá con agua 24 horas como mínimo para 
poder realizar la prueba.  
Se marcará con lápiz de carbón una raya en la cara vertical e interior de la caja 
condominial y ayudado con una wincha se tomará la medida inicial entre la marca y el 
nivel del agua, la prueba tendrá una duración mínima de 10 minutos, luego del cual se 
verificará que el nivel no haya descendido para dar la prueba como satisfactoria. 
Una vez aprobada la prueba hidráulica a zanja abierta por supervisión, se colocará un 
solado de 20 cm de espesor debajo de los niples que llegan a las cajas condominiales, 
una distancia estipulada en planos o hasta la campana, según exija la supervisión; esto 
como protección del niple ante posibles momentos producidos por el tránsito peatonal.  
Junto con el solado se colocará un dado de dimensiones ya establecidas, según el 
diámetro de las tuberías, en caso de los ramales condominiales es de 110mm.  
 
7.6 Relleno con material propio 
Luego de haber fraguado el vaciado de los dados, se comenzará con el relleno del tramo.  
El relleno está dividido en dos etapas. El primer relleno compactado comprende a partir 
de la cama de apoyo de la tubería, hasta 0.30 m por encima de la clave del tubo, este 
relleno será de material selecto (similar al empleado para la cama), que sirva de 
amortiguador al impacto de las cargas exteriores.  
80 
 
Luego vendrá un segundo relleno compactado, que está comprendido entre el primer 
relleno y la sub-base. Los rellenos se realizarán con mini cargadores y la compactación 
con pisones manuales y una plancha compactadora en lo que corresponde al primer 
relleno y rodillo vibratorio y vibro pisones para el segundo relleno, respetando los niveles 
y dimensiones indicados en los planos.  
El grado de compactación requerido tanto para el primer relleno como para el segundo 
relleno no será menor al 95% de la máxima densidad seca del Proctor Modificado ASTM 
D 698 o AASHTO-T 180.  
 
7.7 Prueba hidráulica de zanja tapada 
Una vez que se tenga compactado el suelo hasta la última capa, se procede a realizar 
la prueba hidráulica a zanja tapada.  
El procedimiento es el mismo que en la prueba a zanja abierta. Durante la prueba de la 
tubería, es importante comprobar la impermeabilidad de las uniones, para lo cual se 
deben dejar las mismas descubiertas.  
 











1) El monto del presupuesto obtenido a base del sistema condominial es          S/.984,715.08 
nuevos soles mientras que el monto en el sistema convencional asciende a S/.1 810,356.45 
nuevos soles existiendo una diferencia de S/.825,641.37 nuevos soles.  
2) El tiempo estimado de ejecución de la obra para cada sistema convencional y             
condominial corresponde a 226 y 129 días respectivamente habiendo una diferencia de 97 días 
útiles.  
3) Referente a la mano de obra existe una diferencia entre las conexiones condominiales y 
convencionales ya que se requiere mayor cantidad de personal calificado para el sistema 
convencional mientras que en el sistema condominial permite la participación de la mano de 
obra comunitaria abaratando el costo del factor humano.  
4) Los rendimientos varían de acuerdo al tipo de terreno y a la dificultad de los trabajos; teniendo 
como rendimientos promedios para tramos terminados de tuberías de diámetro 110 mm –80 
m/día en terreno normal y 30 m/día en terreno semirocoso, para 160 mm – 90 m/día y 75 m/día 
en terreno normal (dependiendo de la profundidad del tramo) y para 200 mm – 60 m/día y 60 
m/día en terreno normal (dependiendo de la profundidad) y 15 m/día en terreno semirocoso. 
5) Podemos concluir que el sistema condominial es muy provechoso en zonas inaccesibles, 
pendientes y terrenos dificultosos, en especial con terrenos de origen semirocoso y rocoso (la 
proporción de los costos de excavación del terreno semirocoso a terreno normal es como 3:1 
y de terreno rocoso a terreno normal es como 5:1); además al utilizar menores volúmenes en 
movimientos de tierras, materiales de relleno, y tuberías de menores diámetros, nos permiten 
ahorrar en estas partidas y con ello se podría invertir en una mayor cantidad de conexiones, 
generando ampliación en la cobertura del servicio de alcantarillado a la población que carecen 
de éste.  
6) Como todo sistema tiene su contraparte y es que se debe educar constantemente a la 
comunidad en el uso y mantenimiento de este sistema condominial ya que el éxito operación, 
como se mencionó en los principios básicos, depende también del cuidado que tengan los 
pobladores hacia este sistema. Si se tomase a la ligera el correcto uso de este nuevo sistema 
implementado, podrían ocasionarse atoros y desbordes perjudicando muchas veces a terceros, 
de allí la importancia de la toma de conciencia de la comunidad en el uso y cuidado del sistema 
condominial.  
7) Por otro lado, a través del sistema condominial se pueden beneficiar muchos pueblos, 
asentamientos humanos y cooperativas de viviendas que pueden estar ubicados en provincia 
o en Lima, para los cuales el presupuesto del proyecto o el presupuesto de la oferta no es tan 
elevado y además que el destino de éste sea para pobladores de bajos recursos, que no puedan 
solventar el costo por la conexión domiciliaria.  
8) En resumen; la experiencia demuestra que con una combinación de innovación tecnológica y 
buena capacitación humana es posible hacer que los servicios de alcantarillado, usando 
conexiones domiciliarias condominiales, estén más al alcance y resulten más beneficiosos para 
las familias de bajos recursos.  
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9) En países en vías de desarrollo como el nuestro, es importante tener en cuenta que la escasez 
de los recursos nos obliga a ser innovadores, creativos y austeros, siendo imperativo el trabajo 
basado en proyectos y aún más importante el poseer elementos para la evaluación de 
factibilidad y viabilidad de proyectos de desarrollo que permitan mayor seguridad a la 
inversión de recursos económicos, tecnológicos, materiales y humanos para la solución de las 
problemáticas sociales y empresariales de una manera eficiente y eficaz.  
Pero este es sólo un momento de evaluación, ya que también se deben hacer seguimiento y 
control de la ejecución del proyecto, así como la evaluación del impacto, resultado y logro de 
los objetivos propuestos.  
10) En el sector empresarial, donde los factores económicos han golpeado la estabilidad de las 
organizaciones y donde los resultados y la rentabilidad de los proyectos, en un buen porcentaje 
de los casos no se pueden cuantificar, se hace necesario tener criterios claros del resultado y 
el impacto que se pretende generar con las acciones, es por esto que conocer la elaboración, 
así como la evaluación de proyectos de desarrollo (optimización del sistema), es de vital 
importancia como especialistas en el área, para permitir la asesoría a las altas directivas en la 



















1) Reglamento Nacional de Edificación. Normas de obra de saneamiento .Norma OS 070 redes 
de aguas residuales. Lima – Perú-2012. 
2) Especificaciones técnicas para la ejecución de obras de Sedapal. Instalación de tubería. Lima 
-Perú – 2013. 
3) Reglamento de elaboración de Proyectos Condominiales de Agua Potable y Alcantarillado 
para habilitaciones urbanas de Lima y Callao. Sistemas de alcantarillado. Lima –Perú- 2012. 
4) Páginas de Internet: 
http://www.col.ops-oms.org/saludambiente/Acueductos/condo5condo.asp 
http://catalunya.isf.es/isf/jornadasaguaafrica/ExperienciaProsalus.pdf 
5) Fuente propia; experiencia y fotos de obra de trabajos realizados en el Proyecto de a. h 
pamplona alta sector las Américas en san Juan de Miraflores-2013. 
6) Términos de referencias y especificaciones técnicas para proyectos de saneamiento. 
7) Alfredo Serpell B. Administración de Operaciones de Construcción. Conceptos de 
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Anexo 2:  Documento de fotos en Word de los procesos 
constructivos del sistema condominial en el AA.HH pamplona 













IMAGEN Nº10: Foto panoramica AA .HH. Villa Unión 
 
FUENTE: Fotos realizadas en la misma obra 
 
IMAGEN Nº11: Foto panoramica del AA.HH. Pamplona Alta Sector las Américas 
 




IMAGEN Nº12:  Foto panoramica sector 1 ero de mayo 
 
FUENTE: Fotos realizadas en la misma obra 
 
IMAGEN Nº13: Trazo y replanteo para la red condominial de alcantarillado 
 
FUENTE: fotos realizadas en la misma obra 
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IMAGEN Nº14: Excavación de zanja en la MZ “K” 
 
FUENTE: Fotos realizadas en la misma obra 
 
IMAGEN Nº15: Excavación de zanja entre la MZ “N” y la MZ “P” 
 
FUENTE: Fotos realizadas en la misma obra 
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IMAGEN Nº16: Excavación de zanja entre la MZ “F” Y la MZ”D” 
 
FUENTE: Fotos realizadas en la misma obra 
 
IMAGEN Nº17: Presentación de base de cajas condominiales 
 




IMAGEN Nº18: Presentación de base de cajas condominiales 
 
FUENTE: Fotos realizadas en la misma obra 
 
IMAGEN Nº19: Excavación de zanja en el pasaje 15 
 




IMAGEN Nº20: Trazo y replanteo con su respectiva señalización 
 
FUENTE: Fotos realizadas en la misma obra 
 
IMAGEN Nº21: Excavación de zanja en el pasaje 14 
 




IMAGEN Nº22: Excavación de zanja en terreno semirocoso 
 
FUENTE: Fotos realizadas en la misma obra 
 
IMAGEN Nº23: Excavación y perfilado en terreno rocoso 
 
FUENTE: Fotos realizadas en la misma obra 
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IMAGEN Nº24: Relleno de zanja con material de préstamo 
 
FUENTE: Fotos realizadas en la misma obra 
 
IMAGEN Nº25: Empalme de buzón existente 
 




IMAGEN Nº26: Colocación de cajas condominiales 
 
FUENTE: Fotos realizadas en la misma obra 
 
IMAGEN Nº27: Excavación de buzones 
 




IMAGEN Nº28: Excavación de buzones 
 
FUENTE: fotos realizadas en la misma obra 
 
IMAGEN Nº29: Relleno de zanja con material de préstamo 
 




IMAGEN Nº30: Colocación de puentes en las viviendas 
 
FUENTE: Fotos realizadas en la misma obra 
 
IMAGEN Nº31: Prueba hidráulica a zanja abierta 
 




IMAGEN Nº32: Vista panorámica del pasaje 2 
 
FUENTE: Fotos realizadas en la misma obra 
 
IMAGEN Nº33: Vista panorámica de la excavación de zanja de la av. Principal 
 




IMAGEN Nº34: Vista panorámica de excavación de zanja en el pasaje 14 
 
FUENTE: Fotos realizadas en la misma obra 
 
IMAGEN Nº35: Relleno de zanja con material propio 
 




IMAGEN Nº36: Perfilado y nivelación de zanja para colocación de cajas condominiales 
 
FUENTE: Fotos realizadas en la misma obra 
 
IMAGEN Nº37: Emboquillado a las cajas condominiales 
 




IMAGEN Nº38: Emboquillado a las cajas condominiales 
 
FUENTE: Fotos realizadas en la misma obra 
 
IMAGEN Nº39: Filtración de agua en prueba hidráulica en zanja abierta 
 




IMAGEN Nº40: Prueba hidráulica a zanja tapada de circuito de cajas condominiales 
 
FUENTE: Fotos realizadas en la misma obra 
 
IMAGEN Nº41: Caja condominial 
 
FUENTE: Fotos realizadas en la misma obra 




FUENTE: Fotos realizadas en la misma obra 
 
IMAGEN Nº43: Limpieza final 
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TUBERIA EXIT. C.S.N. 8"
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